

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
губернатора Пермского края на реализацию социального проекта от 28.06.2023 г. № ПК-23-2-000005
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.04.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Колдомов Сергей Николаевич
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Память об Учителе"
Номер договора о предоставлении гранта	ПК-23-2-000005

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен творческий конкурс "Слово об Учителе" в четырех номинациях: рисунок, стихотворение, эссе, видеоролик. Участие приняли 60 школьников.	31.01.2024	26.01.2024	исполнена	
2.2.	Проведено 12 флеш-сессий, по знакомству с биографией и общественно- научным наследием Мельчакова Л.Ф., в которых приняли участие не менее 250 школьников.	29.02.2024	26.12.2023	исполнена	

2.3.	Создана информационная база с фотографиями и биографиями учителей-фронтовиков и выдающихся выпускников школы. К созданию информационной базы привлечено не менее 10 школьников.	29.02.2024	28.02.2024	исполнена	
2.4.	Проведен конкурс краеведческих работ "Краеведческий бум", посвященных выдающимся педагогам района, выпускникам школы, истории образования. Участие приняли не менее 10 школьников.	29.02.2024	26.02.2024	исполнена	
2.5.	Проведено торжественное открытие мемориальных досок в с.Юрла, д.Вятчина и Д.Дубровка и информационного стенда в Юрлинской средней школе. Общее количество участников торжественных мероприятий не менее 150 человек.	30.04.2024	27.04.2024	исполнена	
2.6.	Проведено итоговое исследование для оценки качественных результатов проекта среди 100 представителей целевых групп. Проведена итоговая встреча в формате "Паблик-ток", представлены результаты проекта. Поощрены активные участники проекта, волонтеры и партнеры. Во встрече приняло участие не менее 20 человек.	30.04.2024	26.04.2024	исполнена	
2.7.	Проведена информационная кампания: опубликовано не менее 30 постов в социальной сети и не менее 2 статей в печатных СМИ. Собрано не менее 10 отзывов на бумажных носителях.	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Флеш- сессия "Об Учителе". Дети познакомятся с учителями- фронтовиками, узнают о первых учителях, истории образования Юрлинского района. Изучат биографию ученого-педагога Мельчакова Л. Ф., и его вкладом в развитие образования в нашей стране. Флеш-сессии будут проходить еженедельно для разных классов. Сессии	с 02.10.2023 по 31.12.2023	с 15.11.2023 по 26.12.2023	Участники получили уникальную возможность познакомиться с героическими историями учителей-фронтовиков, преподававших в школах Юрлинского района после Великой Отечественной войны. Ребята с большим интересом и вниманием слушали рассказы о том, через какие тяжелые испытания прошли эти педагоги, сражаясь за свободу Родины, а затем вернувшись в родные края, посвятили свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Значительная часть сессий была посвящена изучению богатой

будут проходить на площадках партнеров проекта- МКДЦ, библиотеки, школы.			истории образования в Юрлинском районе, а также деятельности выдающегося ученого-педагога Леонда Федоровича Мельчакова и его вклада в развитие отечественной системы образования. Школьники узнали много новых и интересных фактов из жизни этого замечательного педагога, внесшего большой вклад в теорию и практику обучения. Мероприятие помогло повышению уровня знаний участников о заслуженных педагогах Юрлинской школы.
2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено 12 флеш-сессий, по знакомству с биографией и общественно- научным наследием Мельчакова Л.Ф., в которых приняли участие не менее 250 школьников.		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников			250
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 1 класс 11 человек  1 класс, слева- Дубовцева Т.М., спикер			



2 класс 6 человек



4 Б класс 19 человек



4 Б класс 19 человек



5 А класс. 23 чел



5 А класс



5 Б класс. сперва педагог- Ванькова В.Л



5 Б класс, 25 чел



5 В кл 23 чел



6а - 24 чел



6б- 24 человека



6б



6в- 23 чел



6в



6г- 20



7в- 20 человек



9-11 классы в краеведческом музее с. Юрла



9-11 классы в краеведческом музее с. Юрла 28 человек



5г- 25 человек

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/wall-223557230_11

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка-подтверждение	справка о количестве участников мероприятий	Справка о кол-ве от библиотеки. jpg	17.06.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Творческий конкурс "Слово об Учителе". В	с 15.01.2024	с 04.12.2023	Творческий конкурс стал одним из центральных и наиболее ярких

конкурсе будут представлены следующие номинации: рисунок, стихотворение, эссе.	по 31.01.2024	по 26.01.2024	событий проекта, собрав множество талантливых работ учащихся разных возрастов. В конкурсных рисунках ребята запечатлели образы современных и исторических учителей, школы. Работы отличались богатством красок, оригинальностью композиций и передавали мощный эмоциональный посыл темы учительского труда. Из этих глубоких философских работ явственно прослеживалось осознание того, сколь значительным является вклад педагогов в формирование личности каждого ученика. Дети в стихах воспели подвиг учителей, ратный и педагогический, отразили роль учителя как доброго путеводителя по жизни. Участники были вовлечены в полезную досуговую деятельность и понимание важности сохранения историко- культурного наследия. Повышен престиж педагогической профессии и ценность учительского труда в глазах детей.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведен творческий конкурс "Слово об Учителе" в четырех номинациях: рисунок, стихотворение, эссе, видеоролик. Участие приняли 60 школьников.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников			108
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
выставка с лучшими работами			
			
Победители и призеры конкурса			




победители и призеры



победители и призеры



победители и призеры



конкурсная работа



конкурсная работа



конкурсная работа



победители и призеры

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

пост о мероприятии https://vk.com/wall-195790357_1052 https://vk.com/wall-147017797_12636				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
https://disk.yandex.ru/d/4bhpJxVuJVaqgQ Заявки, стихи, эссе, видеоролики конкурса				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Протокол	Протокол участников, призеров и победителей	Протокол Слово (1).pdf	04.05.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Торжественное открытие. Торжественное открытие мемориальных досок в с.Юрла, д. Вятчина и Д.Дубровка и информационного стенда в Юрлинской средней школе.	с 01.03.2024 по 31.03.2024	с 29.03.2024 по 27.04.2024	Торжественное открытие мемориальных досок и информационного стенда стало кульминационным событием проекта, увековечившим память об учителях-фронтовиках и выдающемся педагоге-ученом Л. Ф. Мельчакове. В селе Юрла, деревнях Вятчина и Дубровка с большим размахом прошли церемонии открытия мемориальных досок, посвященных Мельчакову, посвятившего себя благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения. На торжествах присутствовали ветераны, представители администрации района, учителя и ученики школ, родственники героев педагогического труда. Участники повысили уровень знаний о заслуженных педагогах Юрлинской школы, и интерес к истории малой родины и понимание важности сохранения историко-культурного наследия. Также участники были вовлечены Вовлечение участников в полезную внеурочную в досуговую деятельность.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено торжественное открытие мемориальных досок в с.Юрла, д.Вятчина и Д.Дубровка и информационного стенда в Юрлинской средней школе. Общее количество участников торжественных мероприятий не менее 150 человек.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Количество участников

150

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



открытие мемориальной доски в д.Дубровка



открытие мемориальной доски в с.Юрла



открытие мемориальной доски в с.Юрла



открытие мемориальной доски в с.Юрла



открытие мемориальной доски в д.Дубровка



открытие мемориальной доски в с.Юрла, слева- родственники Мельчакова Л.Ф., справа- скульпторы Ракишева Валентина и Просвирнов Вячеслав. По центру- ученый краевед Бахматов А.А.



Мемориальная доска Мельчакову Л.Ф.



Процесс установки доски



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, в центре- Колдомов с.Н.,
руководитель проекта



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, в центре- Бахматов А.А., член
проектной команды



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, в центре- Колдомов с.Н.,
руководитель проекта



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, педагоги и ученики Вятчинской
школы



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, педагоги и ученики Вятчинской школы



открытие мемориальной доски в д.Вятчина, в центре- Насонова Н.Е. начальник Управления образования Юринского округа



чаепитие в д.Вятчина после открытия



чаепитие в д.Вятчина после открытия



чаепитие в д.Вятчина после открытия



чаепитие в д.Вятчина после открытия



информационный стенд в Юрлинской школе



Наасонова Н.Е. начальник Управления образования

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Пост об открытии мемориальной доски https://vk.com/wall371151311_262 https://vk.com/wall-195790357_1240 https://vk.com/wall-216823060_990 https://vk.com/wall42459670_1096 https://vk.com/wall-147017797_13505				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка	Подтверждение о количестве участников на проектных мероприятиях.	Справка о кол-ве.jpg	17.06.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	"Краеведческий бум"- конкурс краеведческих работ посвященных выдающимся педагогам района, выпускникам школы, истории образования.	с 01.02.2024 по 29.02.2024	с 01.02.2024 по 26.02.2024	На конкурс было представлено множество содержательных и глубоких работ, выполненных с применением различных методов сбора и анализа информации. Ребята проявили подлинную увлеченность в изучении богатой истории педагогического сообщества Юрлинского района. В работах, посвященных выдающимся местным педагогам, авторы воссоздавали яркие портреты своих наставников на основе рассказов их коллег и учеников, архивных документов, семейных реликвий. Перед читателями предстали образы преданных своему делу учителей, оставивших глубокий след в умах и сердцах многих поколений юрлинцев. Особый интерес вызвали работы об учителях - выпускниках местных школ, которые, получив образование, вернулись в родные края, чтобы передать эстафету знаний новому поколению. Их биографии - достойный пример верности выбранному жизненному пути и любви к малой родине. У участников повысился интерес к истории малой родины и понимание важности сохранения историко- культурного наследия.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведен конкурс краеведческих работ "Краеведческий бум", посвященных выдающимся педагогам района, выпускникам школы, истории образования. Участие приняли не менее 10 школьников.		


2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество участников	12

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия



победители и призеры конкурса со своими руководителями



протокол



призеры и победитель конкурса в младшей возрастной группе



призеры конкурса



Мазунин Николай победитель в средней возрастной группе

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

https://vk.com/wall42459670_1089 https://vk.com/wall-147017797_13037 https://vk.com/wall-216823060_902				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
Материалы демонстрирующие результаты мероприятия- протокол, грамоты, конкурсные работы https://disk.yandex.ru/d/sXqjbuYTchRukQ пост о мероприятии https://vk.com/wall-147017797_13037				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	"Паблик-ток" -встреча с партнерами проекта, представления результатов и итогов проекта. Выражения своего мнения и собственных впечатлений. Рефлексия. Поощрение активных участников проекта, волонтеров и партнеров проекта.	с 01.04.2024 по 30.04.2024	с 25.04.2024 по 25.04.2024	Произошло изменение общественного мнения через информирование ученической, педагогической и родительской общественности о результатах и итогах проекта. Участники проинформированы о важности и значимости педагогического труда посредством своих представителей, присутствующих на мероприятии.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведено итоговое исследование для оценки качественных результатов проекта среди 100 представителей целевых групп. Проведена итоговая встреча в формате "Паблик-ток", представлены результаты проекта. Поощрены активные участники проекта, волонтеры и партнеры. Во встрече приняло участие не менее 20 человек.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество волонтеров				21
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Представление итогов проекта




Выступающий- Бахматов А.А., представитель краеведческого музея



Участники мероприятия. В центре- Колдомов С.Н.- руководитель проекта



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров- Дубовцевой Т.М.



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров- - Ощепкову Н.А.



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров- - Ивановой Г.Н.



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров- - Мазуниной Л.Ю.



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров- - Моисееву Л.Н.



Поощрение активного участника проекта, партнеров, волонтеров - Останин А., Носкова Ю., Иванова Н., Трушников А.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

https://vk.com/wall42459670_1106

[Пост о мероприятии](#)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников		Список участников паблик- ток. docx	15.06.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Из общего числа участников 7 человек- уже принимали участие в первом этапе проекта

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

(включая социальные сети) 				
Ссылка на информационную базу https://ur-school.ru/?page_id=7743				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	В списке ФИО участников и классного руководителя с контактными данными	список.docx	10.05.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Провести итоговое социологическое исследование участников проекта в виде анкетирования, с использованием яндекс-форм.	с 01.04.2024 по 15.04.2024	с 01.04.2024 по 22.04.2024	С помощью данного исследования были продемонстрированы изменения в качественных показателях. Итоги анкетирования явно показывают повышение уровня знаний участников о заслуженных педагогах Юрлинской школы и понимание важности сохранения историко- культурного наследия.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведено итоговое исследование для оценки качественных результатов проекта среди 100 представителей целевых групп. Проведена итоговая встреча в формате "Паблик-ток", представлены результаты проекта. Поощрены активные участники проекта, волонтеры и партнеры. Во встрече приняло участие не менее 20 человек.		
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников				101
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



скрин итогового исследования, на нем видно количество участников

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

ссылка на анкетирование
<https://forms.yandex.ru/u/66155cdde417f31d7c8fff9a/>

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	ответы	ответы итогового исследования	ответы итогового исследования. xlsx	04.05.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

все участники принимали участие в первом этапе проекта

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

8	Проведена информационная кампания: опубликовано не менее 30 постов в социальной сети и не менее 2 статей в печатных СМИ. Собрано не менее 10 отзывов на бумажных носителях.	с 01.08.2023 по 30.04.2024	с 04.08.2023 по 01.04.2024	Участники были информированы о ходе проекта для создания условий к уважению педагогического труда, привлекательности учительской профессии в глазах детей и сохранению исторической памяти.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания: опубликовано не менее 30 постов в социальной сети и не менее 2 статей в печатных СМИ. Собрано не менее 10 отзывов на бумажных носителях.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество постов в соцсети ВК				34
Количество публикаций в печатных СМИ				2
Количество отзывов на бумажных носителях				10
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
 Вторая полоса газеты "Парма" от 25.04.2024  Первая полоса газеты "Парма" от 25.04.2024				



статья в газете "Парма" от 14.12.2023



статья в газете "Парма" 14.12.2023

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

ссылки о мероприятиях проекта

https://vk.com/club222687447?w=wall-222687447_2
https://vk.com/wall-216823060_687
https://vk.com/wall-147017797_11944
https://vk.com/wall-195790357_927
https://vk.com/wall42459670_1050
https://vk.com/wall42459670_1049
https://vk.com/wall42459670_1032
https://vk.com/wall42459670_1022
https://vk.com/wall42459670_1020
https://vk.com/wall-147017797_12070
https://vk.com/wall-216823060_718
https://vk.com/wall-89072695_2529
https://vk.com/wall-89072695_2528
https://vk.com/wall-223557230_11
https://vk.com/wall42459670_1053
https://vk.com/wall-147017797_12636

https://vk.com/wall-195790357_1052 https://vk.com/wall42459670_1089 https://vk.com/wall-195790357_1115 https://vk.com/wall-147017797_13037 https://vk.com/wall-216823060_902 https://vk.com/wall252005539_6147 https://vk.com/wall42459670_1096 https://vk.com/wall21880198_3244 https://vk.com/wall21880198_3225 https://vk.com/wall-147017797_13489 https://vk.com/wall-147017797_13505 https://vk.com/wall-216823060_946 https://vk.com/wall371151311_262 https://vk.com/wall371151311_261 https://vk.com/wall252005539_6171 https://vk.com/wall-216823060_990 https://vk.com/wall-195790357_1240 https://vk.com/wall-170355540_8017 https://vk.com/wall42459670_1106 https://vk.com/wall-170355540_8017				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Статьи на сайте Администрации Юрлинского округа http://adm-urla.ru/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81/ http://adm-urla.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Газета "Вестник Юрлы"	Статья о одном из этапов проекта	Вестник-Юрлы-№7-от-15.04.2024.pdf	04.05.2024
2	Отзыв на бумажном носителе	отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-212.jpg	10.05.2024
3	Отзыв на бумажном носителе	отзыв	изображение_viber_2024-05-10_	10.05.2024

				09-41-28-240.jpg	
	4		отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-272.jpg	10.05.2024
	5		отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-397.jpg	10.05.2024
	6	Отзыв на бумажном носителе	отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-453.jpg	10.05.2024
	7		отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-490.jpg	10.05.2024
	8	Отзыв на бумажном носителе	отзыв	изображение_viber_2024-05-10_09-41-28-521.jpg	10.05.2024
	9	Отзыв на печатном носителе	Иванова	Иванова С.Ю..jpg	17.06.2024
	10	Отзыв на печатном носителе	Носкова	Носкова Ю.jpg	17.06.2024
	11	Отзыв на печатном носителе	Рыбаченков	Рыбаченков ВФ.jpg	17.06.2024
	2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период проведены конкурсы "Слово об Учителе" и "Краеведческий бум", проведен цикл флеш-сессий, торжественное открытие мемориальных досок в трех населенных пунктах. По итогу проекта созданы продукты- информационная база, информационный стенд и три мемориальные доски. Качественные показатели проекта отслежены посредством итогового анкетирования. ход и итоги проекта были освещены информационной кампанией и подведены на круглом столе "паблик- ток". Все мероприятия прошли в соответствии с планом и достигли поставленных задач.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников	450,00	631,00	801,00	140
Количество постов в соцсети ВК	30,00	34,00	36,00	113
Количество публикаций в печатных СМИ	2,00	2,00	2,00	100

Количество отзывов на бумажных носителях	10,00	10,00	10,00	100
Информационная база с биографией учителей- фронтовиков Юрлинской школы	1,00	1,00	1,00	100
Мемориальная доска	3,00	0,00	3,00	0
Информационный стенд	1,00	0,00	1,00	0
Количество волонтеров	30,00	0,00	30,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Основные достижения проекта, привлекшего как детей, так и взрослых, можно оценить следующим образом: 1. У участников проекта значительно повысился уровень знаний о выдающихся педагогах Юрлинской школы. Через различные мероприятия и исследования, дети и подростки получили возможность узнать о вкладе этих учителей в развитие образования и воспитание молодых поколений. 2. Вторым важным результатом стало возрастание престижа учительской профессии. Учителя получили дополнительную мотивацию, видя, как проект влияет на восприятие их труда учениками. Дети смогли увидеть всю значимость и сложность работы учителя, что, в свою очередь, повысило интерес к педагогической профессии. 3. Проект также способствовал росту интереса к истории малой родины у его участников. Осознание важности сохранения историко-культурного наследия стало одной из ключевых задач проекта. Дети научились ценить наследие своего края и поняли, как важно передавать богатую историю следующим поколениям. 4. Наконец, проект оказался успешным в плане вовлечения участников в полезную деятельность вне урочного времени. Мероприятия и инициативы проекта предложили альтернативу проведения досуга, наполнив свободное время учащихся смыслом и целью, что способствовало их личностному росту и развитию. Таким образом, проект не только укрепил знания учащихся о местных педагогических деятелях, но и положительно повлиял на образ образовательной сферы, культурное наследие и вовлечение молодежи в общественную жизнь.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
28000,00		Питание участников на торжественном открытии мемориальных досок -7000р. Подвоз участников на мероприятия -4000р. Труд волонтеров- 10000 р, аренда помещений-5000р. Доставка материальньвых ценностей из Кудымкара до Юрлы- 2000р.		
Итого сумма, руб.: 28000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



питание в Вятчинской школе



питание в Вятчинской школе



питание в Вятчинской школе

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
Социальный эффект проекта можно увидеть в значительном повышении интереса школьников с.Юрла, д.Вятчина, д.Дубровка к истории педагогического труда их края. Учащиеся заметно лучше усваивают ценности, связанные с уважением к труду учителей и культурному наследию. Изменения в жизни отдельных участников проекта заметны по их активному участию в мероприятиях, что также способствует развитию их гражданской позиции и патриотизма. Устойчивость результатов проекта подразумевает, что созданная информационная база и мемориальные доски будут служить долговременному использованию и постоянному напоминанию о значимости учительского труда. Информационный стенд и ресурсы в интернете, включившие в себя результаты проекта, создают предпосылки для его распространения и доступности информации для широкого круга людей, привлекая новые целевые группы. Уникальность проекта проявляется в его инновационном подходе к сохранению исторической памяти через информационные технологии. Использование интернет-ресурсов и создание мемориальных досок являются не просто отдачей дань уважения, но и частью образовательной программы, позволяющей удерживать внимание подрастающего поколения. Оценка социального эффекта проекта проводилась через опросы учащихся до и после участия в мероприятиях, анализ их вовлеченности и мотивации, а также через мониторинг активности их участия в событиях проекта. Также было важно отследить степень достоверности и полноты создаваемой информационной базы, а также количество посещений и обратной связи на интернет-ресурсах партнеров проекта. Общая оценка проекта "Память об Учителе" показывает, что цель проекта была не просто достигнута, но и её результаты обладают потенциалом оказать долгосрочное позитивное влияние на целевую группу, а именно на школьников и население в этих населенных пунктах.				
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 				
1. Повышение общественного внимания: Проект привлек внимание не только образовательного сообщества, но и местных СМИ, что способствовало повышению информированности широкой общественности о значении педагогического труда и исторической памяти. 2. Развитие партнерских связей: В результате широкого охвата проект вызвал интерес у местных предприятий и организаций, что привело к формированию новых партнерских отношений и перспективам сотрудничества в будущих проектах. 3. Инициативы учащихся: Участники проекта начали проявлять собственную активность, организовывая собственные акции и инициативы, связанные с краеведением и историей педагогики, что выходило за рамки первоначального плана проекта. 4. Межпоколенческий диалог: Задействование в проекте рассказов и воспоминаний бывших учителей и их учеников привело к укреплению межпоколенческого взаимопонимания и диалога, что способствовало лучшему взаимопониманию и социальному сближению в сообществе. Эти незапланированные результаты показывают, что проект имел более широкое положительное воздействие на общество, чем ожидалось, и открыл дополнительные возможности для дальнейшего его развития и масштабирования.				
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 				
В ходе реализации проекта "Память об Учителе" были выявлены следующие недостатки: 1. Календарный план мероприятий требовал более гибкой структуры, чтобы адекватно реагировать на непредвиденные изменения и обстоятельства. Также, возможно, изначальное планирование не учло все необходимые ресурсы, что создавало потребность в последующих корректировках бюджета и логистики. 2. Методы работы не всегда соответствовать возрастным особенностям или интересам участников проекта. В дальнейшем				

следует уделить больше внимания адаптации мероприятий для разных возрастных групп и учитывать обратную связь участников для улучшения содержания мероприятий. 3. Не все потенциальные риски были идентифицированы и учтены в ходе подготовки проекта, что порождало проблемы на пути его выполнения. 4. Несмотря на достигнутые результаты, степень вовлеченности и активности волонтеров была недостаточной. Необходимо искать новые подходы к повышению мотивации и активного участия волонтеров в проектных мероприятиях.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Обучающиеся, с 1 по 11 классы, в количестве 450 человек МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева», филиала Дубровская основная школа и Вятчинская основная школа,.	500

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

30

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

36

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/koldomov_sn	800

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

55000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Общие выводы по результатам реализации проекта "Память об Учителе" свидетельствуют о его значительном вкладе в охрану исторической памяти и повышение уважения к педагогическому труду. Проект способствовал укреплению идентичности и патриотизма среди молодежи, а также улучшил социальное взаимодействие в сообществе. Ключевыми факторами успешной реализации проекта были: 1. Тщательная подготовка и планирование мероприятий. 2. Адаптация содержания проекта к возрастной категории участников. 3. Вовлечение педагогов, учащихся и их родителей, а также местных сообществ в проектные активности. 4. Применение современных информационных технологий для привлечения интереса и доступности материалов. 5. Гибкость в управлении проектом, позволяющая адаптироваться к изменяющимся условиям. Влияние на развитие организации также оказалось значительным. Проект обеспечил улучшение репутации организации, расширение сферы её влияния и установление новых партнерских связей. Практический опыт, приобретенный в ходе проекта, позволит в будущем более эффективно управлять подобными инициативами. С учётом устойчивости и положительного социального эффекта, проект планируется продолжить после завершения грантового финансирования. Деятельность будет направлена на: 1. Регулярное обновление информационной базы и материалов на интернет-ресурсе. 2. Организацию ежегодных мероприятий по увековечиванию памяти учителей. 3. Расширение сотрудничества с учебными заведениями и другими организациями для совместных проектов. 4. Поиск новых форматов и методик вовлечения молодёжи и продолжения образовательной деятельности в данной тематике. Поддержание достигнутых результатов и развитие проекта позволят дальнейшее укреплять его положительное влияние и способствовать динамичному развитию организации.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Колдомов Сергей Николаевич
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

_____	_____	_____
ФИО грантополучателя	Подпись грантополучателя	Дата
Отчёт принят		
_____	_____	_____
ФИО сотрудника фонда	Подпись	Дата